

**PROTOKÓŁ NR 16/12**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,**  
**które odbyło się 11 maja 2012 roku.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o 11:40.

Uczestniczyli w nim:

Członkowie Komisji:

1. Zofia Ujma – Przewodnicząca Komisji,
2. Adam Bierowski,
3. Paweł Pituch,
4. Paweł Szymczyk.

Nieobecni usprawiedliwieni: Kamila Pietraszek, Krzysztof Kapała.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza dokumentów dotyczących prac przy boisku „Orlik”.
3. Sprawy różne.

**Ad. 1** Wskutek usterek nawierzchni na boisku „Orlik” jakie powstały, Komisja Sportu zwróciła się do Przewodniczącego R.M. aby dokładniej „zbadać” przyczyny tych usterek co zalecił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca powołała posiedzenie komisji na 11.05.2012 r. Na posiedzenie zostały udostępnione wszelkie dokumenty mające związek z „Orlikiem”.

**Ad. 2** Członkowie K.R. dokładnie zapoznali się z dokumentami.

Gwarancja na nawierzchnię syntetyczną boiska wynosi 60 miesięcy, na roboty 36 m-cy.

Termin wykonania całego stadionu przewidziany był na 30.09.2009 r.

Już 13.11.2009 r. sporządzony był pierwszy protokół o zapadnięciu się terenu boiska ze sztuczną nawierzchnią. Po usunięciu usterek został podpisany protokół z pozwoleniem na użytkowanie 09.12.2009 r.

22 marca 2010 r. P. Burmistrz wystąpił pisemnie o przegląd boiska do wykonawcy, 25.03.2010 r. nastąpił ten przegląd, komisja zaleciła usunięcie usterek, w terminie do 16.04.2010, wówczas nie było nic o nawierzchni.

Termin ten P. Burmistrz przedłużył firmie do 30.04.2010.

Następny wniosek o przegląd P. Burmistrz przedłożył 23.08.2010 r. z zaleceniem usunięcia usterek do 15.09.2010.

Cyklicznie co roku, dwa razy w roku, Burmistrz występował z wnioskiem o przeglądy w trakcie trwania gwarancji, pierwsze pęknięcia nawierzchni odnotowane w protokole z dnia 25.08.2011 roku, termin naprawy został wyznaczony na 30.X.2011 r.

Następny wniosek o przegląd P. Burmistrz skierował do wykonawcy 02.03.2012, przegląd i protokół z usterekami został zrobiony 07.03.2012 r.

Nawierzchnia była zniszczona przy bramce i w linii środkowej oraz przy studzienkach, czyli w tych samych miejscach.

Następne wystąpienie P. Burmistrza do wykonawcy o naprawę nawierzchni było z datą 08.05.2012 r. do 15.05.2012 r. wykonawca gwarantował naprawę boiska.

Członków K.R. niepokoi fakt, że za każdym razem do wykonawcy o przegląd zwracał się Pan Burmistrz, mimo że czas gwarancji jeszcze nie minął (na nawierzchnię) i wykonawca nie interesował się sam z własnej woli.

**Ad. 3** W sprawach różnych rozmawiano o dalszych planach pracy K.R. Ustalono wstępnie czas rekontroli w Publicznym Przedszkolu, MOK-u i ZEZK-u.

### **Wnioski Komisji:**

**1.** Komisja Rewizyjna występuje z zapytaniem czy w trakcie podpisywania protokołu odbioru „Orlika” były przekazane jakiegokolwiek warunki użytkowania nawierzchni stadionu, zalecenia o formie utrzymania i pielęgnacji tej nawierzchni.

Protokołowała:  
Zofia Ujma

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej