PROTOKOL NR 2/11
z posiedzenia Komisji: Ochrony Srodowiska, Przemystu, Handlu, Uslug i Rolnictwa,
Gospodarki Komunalnej oraz Rewizyjnej,

ktore odbylo sie 27 stycznia 2011 roku.

Posiedzenie rozpoczelo sie o godzinie 16:30.
Uczestniczyli w nim:

Czlonkowie Komisji:

1. Kamila Pietraszek — Przewodniczaca Komisji,
Anna Klepacz — Przewodniczaca Komisji,
Zofia Ujma — Przewodniczaca Komisji,
Teresa Szczepanska,

Adam Bierowski,

Krzysztof Kapala,

Zbigniew Piatek,

Stanistaw Schmidt,
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Pawel Szymczyk,

. Artur Wrona.
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Nieobecni usprawiedliwieni: Mariusz Kubiak, Pawel Pituch.

Zaproszone osoby:

11. Mirostaw Gorecki,

12. Andrzej Machnica,

13. Maria Zielinska,

14. Zbigniew Mazurak,

15. Malgorzata Wieckowska,
16. Ewelina Mlotkowska,
17. Jerzy Chitro.

Porzadek obrad:
1. Calo$c¢ posiedzenia wszystkich trzech komisji dotyczyla dzialalnosci (braku dzialalnosci) S-ki

Park Edukacji i Rozrywki ,,Sudety Park” Kowary.

Spotkanie trzech Komisji stalych tj. Komisji Handlu Uslug Rolnictwa i Ochrony Srodowiska, Komisje
Gospodarki Komunalnej oraz Komisje Rewizyjng, zainicjowano celem spotkania z przedstawicielami Spotki
Park Rozrywki i Edukacji ,,Sudety Park — Kowary”.

Wskutek nie wywiazania sie z umowy tzn. nie zainwestowaniu na dzierzawionym terenie od Gminy zadnych
§rodkdéw, brakiem jakichkolwiek rob6ét w 2010 roku ze strony Spoélki, P. Burmistrz wypowiedzial umowe
dzierzawy terenu przy ul. Karkonoskiej zgodnie z umowa paragraf 11 w odniesieniu do par. 8 umowy.
Spotkanie prowadzila przew. KGK P. Klepacz Anna.

Pan Baka w swoim wystapieniu przekazal co zostalo zrobione i zapoznal zebranych z harmonogramem



dzialan na przyszto§¢é. Wedlug oéwiadczen P. Baki, S-ka nie realizowala warunkéw umowy z przyczyn
niezaleznych od niej. Brak zasilania o niezbednej mocy tj. 300 KW, odmowa wydania zezwolenia na budowe,
brak planéw przestrzennego zagospodarowania, to gldbwne przyczyny zastoju w S-ce.

Architekt P. Wieckowska wyraznie stwierdzila ze plan byt zrobiony pod pierwsza wersje S-ki, tj. budowe
obiektow w stylu japonskim.

P. Baka moéwil o zloZzeniu wniosku o zmiane planu przez S-ke ,Sudety Park”, niestety nie ma tej zmiany.
Poniewaz nie miala S-ka zezwolenia na budowe nie mogla ubiega¢ sie o $rodki unijne.

Przedstawiciel S-ki P. Baka obstawal przy tym ze zostaly juz zainwestowane znaczne Srodki, podpisane sa
umowy z kontrahentami niemieckimi w zwigzku z czym prosi o odtworzenie umowy aneksem aby
kontynuowac prace.

Poniewaz na obecna chwile umowa dzierzawy zostala wypowiedziana P. Baka proponowal tzw. operacje
warunkowego zaangazowania gdyz projekt jest naprawde atrakcyjny, prace znalazloby 450 os6b a juz 1
czerwca 2011 roku konczylby sie I etap pracy przy budowie parku. W terminie 10-15 X 2011 roku nastapié by
miato zakonczenie robét i otwarcie parku a hotel zostanie oddany do uzytku miedzy IX-XII 2012 roku.
Architekt miejski P. Wieckowska poinformowatla ze plan (ale tylko na pierwsza wersje) jest zrobiony, ale nie
byto w planie p6zniejszych zmian np. postawienia Roller Costera w niecce basenu.

Wedlug P. Burmistrza nalezy przychyli¢ sie do planéw S-ki i do konica kwietnia nalezy podjac¢ decyzje. Radni
zainteresowani byli czy jest operat szacunkowy na przedmiotowe dzialki.

P. Burmistrz przekazal ze dzialki sa wyszacowane i tak: dzialka 665/3 — 5 mln 567 tys. zl, dzialka 665/2 — 124
tys. zl, dziatka 666 — 374 tys. zl, dzialka 730 — 3 mln 749 tys. zl.

Po przesiedleniu ostatniej rodziny z nieruchomos$ci przy Karkonoskiej teren w caloéci nadawac sie bedzie do
sprzedazy — wejS¢ w zycie musi plan przestrzennego zagospodarowania obejmujacy ten teren.
Przewodniczacy RM. P. Machnica zaproponowal aby odlozy¢ dalsza dyskusje i decyzje do powrotu z urlopu P.
Burmistrza tj. do 7-02.2011 1.

Efektem tego spotkania bylo to, ze radni nowej kadencji zapoznali sie z planami S-ki, ogladajac kolorowe

projekty zdjeciowe.
Protokolowala: Przewodniczace Komisji:
Zofia Ujma Ochrony Srodowiska, Przemyshu,

Handlu, Ustlug i Rolnictwa;
Gospodarki Komunalnej;

Rewizyjnej



