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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE
 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  Postępowania  przetargowego  na  zadanie  „Budowa trybun wraz z  komunikacją  na
stadionie miejskim w Kowarach” 

Zgodnie z postanowieniem  art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następującą zmianę
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.  § 3  wzoru  umowy  (Załączniku nr 7 )  brzmi:

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
- Rozpoczęcie: od daty zawarcia umowy.
- Zakończenie robót budowlanych i odbiór z przekazaniem do użytkowania przedmiotu umowy
ustala się do dnia  31.03.2014 r.

Po dokonaniu zmiany § 3  wzoru  umowy  (Załączniku nr 7 ) otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
- Rozpoczęcie: od daty zawarcia umowy.
- Zakończenie robót budowlanych i odbiór z przekazaniem do użytkowania przedmiotu umowy
ustala się do dnia  31.07.2014 r.

2. Zamawiający wprowadza do SIWZ załącznik nr 30 ( rodzaj i rozmieszczenie siedzisk).

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 
Powyższe  informacje  należy  traktować  jako  integralną  część  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.


